

MeNtOR2

Mediterranean Network for Training
Orientation to Regular migration

*Project co-funded by
the European Union*



*Project implemented by
the City of Milan*



MENTOR 2

GRUPPI DI LAVORO

Proposta primo anno di progetto

Dicembre - Giugno 2022

Gruppi di lavoro - Dicembre 2021 - Giugno 2022

1. Mapping + Coordinamento Comitati + Accordi/Memorandum - *da dicembre in avanti* -

FOCAL POINT: Comune di MI

Partecipanti: Tutte le Municipalità + Anolf e Soletterre

2. TRAINING/CAPACITY BUILDING + Guida digitale (1st draft) - *dicembre - marzo 2022* -

FOCAL POINT Comune di To

Partecipanti: CdMilano e CdTorino, CeSPI, ANETI, ANAPEC. Su guida: MINISTERO LAVORO + tutti i partner

3. RICERCA (*dicembre - aprile 2022*) + IMPRESE (*marzo - luglio 2022*) + SELEZIONE GIOVANI (*maggio - settembre 2022*) - **FP CeSPI (1a fase).**

Partecipanti:

a) **Settori e Profili:** Anolf - Soletterre + Anapec e Aneti + CeSPI

b) **Indagine Imprese:** CEIP + Promos + CeSPI

c) **Ingaggio imprese:** Ceip, Promos, APL, Afol

d) **Selezione Candidati:** Afol, APL, Anolf, Soletterre, Anapec, Aneti

4. Campagna informativa e workshop (*dicembre - maggio 2022*) + Website (*da gennaio*) -

FOCAL POINT: 1a fase CEIP o PROMOS? (Poi Comm Manager)

Partecipanti: Milano, Apl, Afol, Aneti, Anapec, Ceip, Promos, Soletterre e Anolf

5. Monitoraggio e Valutazione (e territorial approach) - *da novembre in avanti.*

FOCAL POINT: CeSPI.

Partecipanti: CeSPI e tutti i partner

Project co-funded by
the European Union



Project implemented by
the City of Milan



Comune di
Milano

5 Gruppi di lavoro

La logica con cui sono stati ri-aggregati i GdL:

- il primo: **livello istituzionale-locale**.
- Il 2ndo: **capacity building e guida pratica** (che prevede 2 stesure), utile sia per la formazione/capacity building che workshop per imprese.
- 3 GdL include la **ricerca** su profili e l'indagine su imprese (due attività che devono dialogare tra loro), e le attività di **selezione di candidati e imprese** (che devono utilizzare i risultati della ricerca)
- 4 GdL comunicazione: campagna, sito, e workshop
- 5 GdL è sulla valutazione e il monitoraggio e sull'approccio territoriale. CeSPI avvierà interlocuzioni con gli altri GdL, con i focal point di questi, contatti bilaterali etc.

Project co-funded by
the European Union



Project implemented by
the City of Milan



Comune di
Milano

Come deciso al KoM: Il Capofila individuerà un sistema per la gestione condivisa dei file (sia lato contenuti che per la parte amministrativa)

Gruppi di Lavoro (GdL): modalità di lavoro

I gruppi di lavoro devono:

- nominare un **FOCAL POINT**, che si interfacci con il Project Manager
- realizzare una **1a riunione del GdL entro il 17 dicembre 2021** (IMP: GdL 2 quando si parla di Guida deve essere invitato a partecipare il Min Lavoro.)
- produrre un **piano di azione** provvisto di **calendario** entro il **23 dicembre** (SI VEDA TEMPLATE CONDIVISO)

I focal point possono essere pro tempore/nominati per una specifica fase di lavoro e hanno potere di convocazione del GdL

NB: Il PM deve essere in cc a tutte le comunicazioni

Project co-funded by
the European Union



Project implemented by
the City of Milan



Comune di
Milano

BUON LAVORO

Grazie!

*Project co-funded by
the European Union*



*Project implemented by
the City of Milan*



Comune di
Milano